JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan									
		September				Oktober				November	
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2
1	Persiapan dan Pengumpulan Data Dasar										
2	Audit Narasi dan Analisis Komprehensif										
3	Restrukturisasi, Simplifikasi, dan Penyusunan Ulang Draf										
4	Integrasi Program Strategis dan Arah Penguatan PKY										
5	Sinkronisasi, Pembahasan, dan Finalisasi										
6	Tahap Perbaikan dan Finalisasi										